

惠来县住房和城乡建设局

关于2025年上半年惠来县城市道路挖掘计划的公示

根据《关于印发〈惠来县市政道路挖掘计划提前共享机制(试行)〉的通知》(惠建〔2024〕34号)要求,为进一步加强市政道路地下管线工程统筹,强化监管、有序施工,全面提升我县市政道路挖掘和修复管理工作水平,切实解决道路反复开挖和占道施工扰民问题,统一编制下达年度挖掘计划,按照同一路段不同项目一次开挖,同步施工、统一修复原则,统筹编制辖区占用挖掘道路年度计划,按程序向社会公示。目前,县住房和城乡建设局根据各部门报送情况收集汇总了我县2025年上半年城市道路挖掘计划,现予以公示(详见附件)。

附件:2025年上半年惠来县城市道路挖掘计划表

惠来县住房和城乡建设局

2025年2月6日



2025年上半年惠来县城市道路挖掘计划表

序号	所属地市（县市区）	单位	施工路段	施工内容	计划开工日期	计划完工日期	备注
1	惠来县	上海园林（集团）有限公司	南环一路（K0+600~K4+639桩号）	充电桩管道施工	2025年2月13日	2025年5月30日	非机动车道及人行道
2	惠来县	上海园林（集团）有限公司	南环二路（K1+200~K1+450桩号）	充电桩管道施工	2025年2月13日	2025年5月30日	非机动车道及人行道
3	惠来县	中交第四航务工程局有限公司	G228国道主道（X101县道与G228国道平交口红绿灯处至连登桥处）	雨水管道施工	2025年2月13日	2025年8月31日	
4	惠来县	中交第四航务工程局有限公司	隆江镇隆惠路	雨水管道施工	2025年2月13日	2025年8月31日	
5	惠来县	中交第四航务工程局有限公司	G238国道（溪洋村路口至柏宇葵滨新城）	雷盐电排站出水管道施工	2025年2月13日	2025年12月30日	
6	惠来县	中交第四航务工程局有限公司	葵和大道辅道（东进路口—石化公司加油站）	雨水管道施工	2025年2月13日	2025年8月31日	
7	惠来县	中交第四航务工程局有限公司	南环一路辅道（华联花园门口—华谢路口）	雨水管道施工	2025年2月13日	2025年8月31日	
8	惠来县	中交第四航务工程局有限公司	东陇镇新兴路	雨水管道施工	2025年2月13日	2025年8月31日	
9	惠来县	中交第四航务工程局有限公司	环城东路	雨水管道施工	2025年2月13日	2025年8月31日	
10	惠来县	中铁城建集团第二工程有限公司	华谢路	污水管道施工	2025年2月13日	2025年7月13日	
11	惠来县	中铁城建集团第二工程有限公司	惠溪新村村道（葵南幼儿园门口）	污水管道施工	2025年2月13日	2025年7月13日	
12	惠来县	中铁城建集团第二工程有限公司	向东路	污水管道施工	2025年4月1日	2025年12月30日	
13	惠来县	中铁城建集团第二工程有限公司	惠神北路	污水管道施工	2025年4月1日	2025年12月30日	
14	惠来县	中铁城建集团第二工程有限公司	228国道东陇镇路段	新建排水沟	2025年5月1日	2025年12月1日	
15	惠来县	中铁城建集团第二工程有限公司	环城西路	污水管道施工	2025年4月1日	2025年12月30日	
16	惠来县		东河路	供排水，排污改造	2025年4月1日	2026年4月1日	