

惠来县住房和城乡建设局

关于2026年上半年惠来县城市道路挖掘计划的公示

根据《关于印发〈惠来县市政道路挖掘计划提前共享机制(试行)〉的通知》(惠建〔2024〕34号)要求,为进一步加强市政道路地下管线工程统筹,强化监管、有序施工,全面提升我县市政道路挖掘和修复管理工作水平,切实解决道路反复开挖和占道施工扰民问题,统一编制下达年度挖掘计划,按照同一路段不同项目一次开挖,同步施工、统一修复原则,统筹编制辖区占用挖掘道路年度计划,按程序向社会公示。目前,县住房和城乡建设局根据各部门报送情况收集汇总了我县2026年上半年城市道路挖掘计划,现予以公示(详见附件)。

附件:2026年上半年惠来县城市道路挖掘计划表

惠来县住房和城乡建设局

2026年2月9日

附件



2026年上半年惠来县城区城市道路挖掘计划表

序号	所属地市（县市区）	项目名称	单位	施工路段	施工内容	计划开工日期	计划完工日期
1	揭阳市惠来县	站南路改造提升工程	中交四航局第八工程有限公司	南环二路-葵和大道	工程路线全长1.541公里，按现状道路进行改造提升，设计标准为城市次干路，道路宽度为33米、35米，建设内容包括：处理软土地基，修复破碎板，加铺沥青面层，增设消防管道，完善排水管道、人行道、三线落地、交通标志标线等。工程按现状道路进行提升改造，不涉及新增建设用地。	2026年1月1日	2026年8月1日
2	揭阳市惠来县	惠来县县城老旧小区改造一一庆平路等6条路提升工程（市政设施部分）	上海园林（集团）有限公司	南环一路、惠神路	现状井井盖提升	2026年1月1日	2026年6月30日
3	揭阳市惠来县	惠来县老旧小区改造一一庆平路、南环一路、南环二路示范街区部分提升配套工程	中交第四航务工程局有限公司	南环二路	道路提升工程	2026年1月1日	2026年12月31日
4	揭阳市惠来县	惠来县老旧小区改造一一庆平路、南环一路、南环二路示范街区部分提升配套工程	中交第四航务工程局有限公司	南环二路	绿化带提升工程	2026年1月1日	2026年12月31日
5	惠来县惠城镇	10kV城东线东鹏2#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东华特电力工程有限公司	惠城镇站南路	1、跨路顶管；2、电缆井开挖制作；3、电缆管道开挖埋设	2026年1月4日	2026年2月28日
6	惠来县惠城镇	110kV北区站10kV北园线新建工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	328国道旁、白沙湖路口	分接箱基础及管道敷设、电缆井制作	2026年1月4日	2026年1月30日
7	惠来县惠城镇	10kV城北线东门头3#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	惠城东门头古树旁边	箱变基础及管道敷设、电缆井制作	2026年1月4日	2026年1月30日
8	惠来县东陇镇	10kV庆平线东陇镇点4#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	庆平路南环二路红绿灯路口往高铁站方向约100米处	分接箱基础开挖、顶管及管道敷设	2026年1月10日	2026年6月30日
9	惠来县东陇镇	10kV庆平线东陇镇点5#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	东陇镇政府边至东陇镇党群服务中心附近	箱变基础开挖、顶管及管道敷设	2026年1月10日	2026年6月30日

附件

2026年上半年惠来县城区城市道路挖掘计划表

序号	所属地市（县市区）	项目名称	单位	施工路段	施工内容	计划开工日期	计划完工日期
10	惠来县东陇镇	10kV东陇线东陇镇点6#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	南环二路往东陇村委面前道路	箱变基础开挖、顶管及管道敷设	2026年1月10日	2026年6月30日
11	揭阳市惠来县	惠来县中心城区内涝治理项目（一期）	中交四航局	揭神路	电排站过路钢管施工	2026年2月1日	2026年3月15日
12	揭阳市惠来县	惠来县城污水提质增效项目一期工程（一阶段）	中铁城建集团有限公司	南环二路安美公寓旁辅道及国兴购物广场右下侧辅道	污水管网施工	2026年2月1日	2026年2月8日
13	揭阳市惠来县	惠来县城污水提质增效项目一期工程（一阶段）	中铁城建集团有限公司	站北路	污水管网施工	2026年2月2日	2026年2月9日
14	揭阳市惠来县	惠来县中心城区内涝治理项目二期工程（一阶段）	中交四航局	南环二路	市政排水管施工	2026年2月25日	2026年8月30日
15	揭阳市惠来县	惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程	深圳市水务岩土工程有限公司	傍山路（B线）	污水管网明沟开挖	2026年3月1日	2026年3月31日
16	揭阳市惠来县	惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程	深圳市水务岩土工程有限公司	边检路（O线）	污水管网明沟开挖	2026年3月1日	2026年3月31日
17	揭阳市惠来县	惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程	深圳市水务岩土工程有限公司	Y175乡道（Q线）	顶管作业（工作井支护开挖）	2026年3月1日	2026年5月31日
18	揭阳市惠来县	惠来县城污水提质增效项目一期工程（一阶段）	中铁城建集团有限公司	南环二路与南门大街十字路口	污水管网施工	2026年3月4日	2026年3月25日
19	揭阳市惠来县	惠来县城污水提质增效项目一期工程（一阶段）	中铁城建集团有限公司	葵馨豪庭西南侧道路	污水管网施工	2026年3月4日	2026年4月2日
20	惠来县惠城镇	110kV南区站10kV华府线新建工程	广东华特电力工程有限公司	南环二路往溪洋村方向	电缆管道敷设、顶管	2026年3月4日	2026年4月10日
21	揭阳市惠来县	惠来县城污水提质增效项目一期工程（一阶段）	中铁城建集团有限公司	安埔路	污水管网施工	3月份待定	



附件

2026年上半年惠来县城区城市道路挖掘计划表

序号	所属地市（县市区）	项目名称	单位	施工路段	施工内容	计划开工日期	计划完工日期
22	揭阳市惠来县	惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程	深圳市水务岩土工程有限公司	傍山路-坪新路（C线）	污水管网明沟开挖	2026年4月1日	2026年4月30日
23	揭阳市惠来县	惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程	深圳市水务岩土工程有限公司	北外环路-新乡仔村（盐岭河道处）（R线）	顶管作业（工作井支护开挖）	2026年4月1日	2026年8月10日
24	惠来县东陇镇	10kV葵明电厂线华房3#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	华房村内道路	10kV： 1、1层1列行车埋管4米； 0.4kV： 1、1层1列行车埋管10米；	2026年4月1日	2026年12月30日
25	惠来县惠城镇	10kV自来水线水关头9#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	惠河路中段（G15高速侧下方）	10kV： 1、1层2列行车埋管22米； 2、1层2列行车直线井1座 0.4kV： 1、1层2列行车埋管15米； 2、1层2列排管行车直线井1座；	2026年4月1日	2026年12月30日
26	惠来县惠城镇	10kV自来水线水关头10#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	西三社区内道路	10kV： 1、1层2列行车埋管9米； 0.4kV： 1、2孔顶管56米； 2、1层2列排管行车直线井1座；	2026年4月1日	2026年12月30日
27	惠来县惠城镇	10kV葵阳线新元春2#配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	葵春学校门口至元春新村	10kV： 1、1孔顶管241米； 2、1层2列行车转角井2座； 0.4kV： 1、1孔顶管99米；1孔顶管104米； 2、1层2列排管行车直线井2座；	2026年4月1日	2026年12月30日



附件

2026年上半年惠来县城区城市道路挖掘计划表

序号	所属地市（县市区）	项目名称	单位	施工路段	施工内容	计划开工日期	计划完工日期
28	惠来县惠城镇	10kV葵阳线新文昌花园配电台区新建配变及配套低压线路改造工程	广东省揭阳电力实业发展有限公司	南美社区卫生服务站对面路口至葵春学校	10kV： 1、1孔顶管135米； 2、1层2列行车直线井1座； 0.4kV： 1、1孔顶管136米；1层2列行车埋管18米； 2、1层2列排管行车直线井1座；1层2列排管行车转角井1座；	2026年4月1日	2026年12月30日
29	揭阳市惠来县	惠来县中心城区惠西路片区改造工程	暂无	惠来县城区惠西路	排水、排污及电力设施改造	2026年6月1日	2027年6月1日